



COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n. 5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126
Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479
e-mail: segreteria@comune.brusimpiano.va.it
Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

AREA TECNICO MANUTENTIVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

RELAZIONE TECNICA PERIZIA GIUSTIFICATIVA SOMMA URGENZA
(art. 140 d.lgs. n. 36/2023)

Premesso che in data 22/09/2025 a seguito evento calamitoso si è verificata una colata detritica lungo l'asta del RIM 29 in località Montelago, fuori del centro abitato, all'altezza del km 3+500 della SS 344dir.

Lo scrivente, nella qualità di Responsabile del settore in intestazione territorialmente competente, procedeva, in osservanza dell'articolo 140 d.lgs. n. 36/2023, alla compilazione del verbale di somma urgenza allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale contenente i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo avevano provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Le motivazioni che avevano causato il suddetto stato di urgenza erano riconducibili alla presenza di materiale detritico instabile in fregio alla carreggiata, sulla carreggiata-occupandone più della metà - ed immediatamente a monte della stessa, a valle dei lavori già in corso.

Nel suddetto verbale venivano altresì stimati i lavori necessari per rimuovere il pregiudizio per la pubblica incolumità consistenti nel ripristino del normale flusso delle acque, rimozione e smaltimento del materiale detritico con contestuale messa in sicurezza dell'alveo, ove necessario con costo stimato a corpo per € 80.000,00 oltre IVA.

Quindi, con il verbale del 22/09/2025 sopra citato lo scrivente provvedeva ad acclarare lo stato di urgenza degli interventi sopra indicati ai sensi dell'art. 140 d.lgs. n. 36/2023.

In pari data si provvedeva all'emissione dell'ordine di servizio all'Impresa Scavi De Luis SRL per l'esecuzione delle opere di ripristino.

L'importo complessivo dei lavori, concordato con l'impresa, fu stimato presuntivamente in 80.000,00 Euro oltre IVA di legge.


Relativamente all'intervento di cui sopra è stata redatta la presente perizia giustificativa che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A			
A.1	Rimozione materiale detritico in loco compreso nolo di mezzi d'opera e oneri di sicurezza	€ 10.300,00	
A.2	Trasporto e smaltimento materiale	€ 44.700,00	
	TOTALE A	€ 55.000,00	€
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B.1	IVA su A	€ 12.100,00	
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.900,00	
	Importo somme a disposizione	€. 15.000,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 70.000,00

Il quadro economico di cui sopra, essendo redatto sulla base dei lavori effettivamente svolti risulta inferiore a quello inizialmente stimato su base empirica.

Li, 02/10/2025



Il Responsabile del Servizio
Fabio Zucconelli